

**DODATOK č. 1**  
uzatvorený k**ZMLUVE O DIELO uzatvorenej dňa 04.10.2019**  
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov**ZMLUVNÉ STRANY****Objednávateľ**

Názov/obchodné meno: **Obec Bukovec**  
Sídlo: Bukovec 83, 044 20 Malá Ida  
Krajina: Slovenská republika  
Štatutárny zástupca: Ing. Lýdia Mikulová, starostka obce  
IČO: 00324027  
DIČ: 2021235865  
Bankové spojenie: VÚB a.s., Košice  
Číslo účtu/IBAN: SK84 0200 0000 0000 1962 4542  
Kontaktné miesto: Obecný úrad Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida  
Číslo telefónu: +421 55 685 32 32  
E-mail: [ocu@bukovec.sk](mailto:ocu@bukovec.sk)  
Web: <http://www.bukovec.sk>  
ďalej len "Objednávateľ")

a

**Zhotoviteľ**

Názov: **RENOBAU s.r.o.**  
Sídlo: Mikovíniho 12, 040 11 Košice - Západ  
Štatutárny orgán: Mgr. Magdaléna Sekeráková, konateľka  
Zapísaná v: OR OS Košice I, Oddiel: Sro, Vložka: 44458/V  
IČO: 51 888 785  
DIČ: 21 208 17 512  
IČ DPH: SK21 208 17 512  
Bankové spojenie: SLSP a.s.  
Číslo účtu: SK63 0900 0000 0051 4829 6082  
Zástupca splnomocnený na  
rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Mgr. Magdaléna Sekeráková, konateľka  
b) technických: Ing. Dalibor Blizman, výrobný riaditeľ  
Číslo telefónu: +421 907 237 562  
Email: [renobausro@gmail.com](mailto:renobausro@gmail.com)  
(ďalej len "Zhotoviteľ")

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „Zmluvná strana“ alebo aj ako „zmluvné strany“-

## PREAMBULA

V priebehu plnenia zmluvy o dielo na predmet „**Kultúrny dom Bukovec-rekonštrukcia a modernizácia**“, ktorá bola uzatvorená dňa **04.10.2019**, ako výsledok verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej aj ako „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“), **Kód výzvy: MAS\_014/7.4./1** boli zistené skutočnosti, **ktoré si vyžadujú pre riadne plnenie predmetu zákazky uskutočnenie prác navyiac.**

**Identifikované práce navyiac** neboli zahrnuté v Zmluve, a nevyhnutná potreba ich realizácie nebola v čase procesu verejného obstarávania a ani v čase uzatvorenia zmluvy a doterajšieho priebehu realizácie prác známa verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) a ani úspešnému uchádzačovi (zhotoviteľovi).

Danú skutočnosť, potrebu realizácie prác navyiac, nebolo v danom čase možné predvídať a zistiť ani pri využití odborných skúsenosti v predmete zákazky.

Na základe uvedeného v snahe predísť možným dopadom na plnenie predmetu zákazky, ku ktorým by mohlo dôjsť ak by nedošlo k uskutočneniu a realizácii prác navyiac a v snahe znížiť nepriaznivé dopady nielen na strane zhotoviteľa ale aj na strane objednávateľa, zmluvné strany uzatvárajú tento DODATOK č. 1 k uzatvorenej Zmluve o Dielo zo dňa 04.10.2019, všetko v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s článkom V. Cena a platobné podmienky, Bod 5.7 Zmluvy v zmysle ktorých je deklarované, že Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak: dôjde k prácam navyiac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu diela.

Identifikované práce navyiac si vyžadujú aj zmeny a doplnenia na stavbe ktoré vedú k stavebným úpravám a majú dopad na niektoré položky v rozpočte a taktiež na zmenu častí výkresov v rámci projektovej dokumentácie.

Nutné a nevyhnutné zmeny a samotná realizácia prác navyiac, ktoré nebolo možné predvídať a bez realizácie ktorých by nebolo možné stavbu realizovať a ukončiť v potrebnej kvalite a špecifikácie na účel na ktorý je dielo určené.

Realizácia prác navyiac prispeje zároveň k lepšej funkčnosti, životnosti a zlepšeniu bezpečnosti konečných užívateľov diela.

Všetky informácie o zistení nevyhnutnej potreby realizácie prác navyiac pre riadne plnenie zmluvy a riadnu realizáciu diela, boli konzultované počas kontrolných dní, kde zhotoviteľ stavby o danom informoval objednávateľa a boli v danej veci navrhnuté najoptimálnejšie, hospodárne a efektívne technické riešenia pri dodržaní platných technických noriem a dodržaní harmonogramu stavby a technických parametrov schváleného projektu.

**Hodnota prác navyiac bola vyčíslená vo výške:**

Cena diela bez DPH:	8 450,28 EUR
DPH 20%:	1 690,06 EUR
Celková cena diela s DPH:	<b>10 140,34 EUR</b>

**Rozpočet – ocenený výkaz výmer prác navyiac, tvorí prílohu tohto dodatku č. 1**

Zhotoviteľ pri určení ceny prác navyše postupoval v zmysle zmluvných podmienok. Rozpočet prác navyše tvorí prílohu Dodatku č. 1

**Článok I.  
Dodatku č. 1**

**1.1 Dodatkom č. 1 sa nahrádza pôvodný text Zmluvy o Dielo v časti Čl. V., Cena a platobné podmienky v bode 5.2 nasledovným znením textu:**

5.2 *Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.*

*Cena diela bez DPH: 58 450,28 EUR*

*DPH 20%: 11 690,06 EUR*

*Celková cena diela s DPH: 70 140,34 EUR*

*Celková cena diela s DPH slovom: Sedemdesiatisícstoštyridsať eur a tridsaťštyri centov“*

1.2 Dohodnutá cena celkom za predmet zákazky uvedená v časti Čl. V Zmluvy bola navýšená o hodnotu prác navyše v rozsahu predloženého oceneného výkazu výmer prác navyše.

**Článok II.  
Dodatku č. 1 - Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné podmienky Zmluvy o Dielo, ktoré neupravuje, nemení a nedoplní tento Dodatok č. 1 ostávajú nezmenené a platia v celom rozsahu.
- 2.2 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je ocenený výkaz výmer prác navyše.
- 2.3 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a príslušné ustanovenia súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 2.4 Dodatok č. 1 bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo uzavretej ako výsledok verejného obstarávania.
- 2.5 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 2.6 Dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu.
- 2.7 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom portáli obce Bukovec.

- 2.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu Dodatok č. 1 podpísali.

V Bukovci, dňa.....

V Košiciach, dňa .....

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

\_\_\_\_\_  
Ing. Lýdia Mikulová  
starostka obce

\_\_\_\_\_  
Mgr. Magdaléna Sekeráková  
konateľka RENOB AU s.r.o.

Príloha:

- Ocenený výkaz výmer prác navyiac – rozpočet prác navyiac