

# Dodatok č. 1

## k Zmluve o dielo č. 20150101MT

na zhotovenie projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu, ako aj na inžiniersku činnosť podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Stavba: **OBNOVA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU,  
Bukovec 83, 044 20 Malá Ida**

### I. ZMLUVNÉ STRANY

**ZHOTOVITEĽ** : **T.D.LINE, s.r.o.**  
**Pražská 4, 040 11 Košice**  
Obch. register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 32850/V

Sídlo firmy : **Pražská 4, 040 11 Košice**  
mobil : **0905 315 399**  
mobil : **0915 941 235**  
telefón : **055 / 644 5153**  
e-mail : **tdline.ke@gmail.com**

Štatutárny zástupca : **Ing. Marta Tomková – konateľka spoločnosti**

Bankové spojenie : **VÚB, a.s., Košice**  
Číslo účtu : **3162036659/0200**  
IBAN : **SK29 0200 0000 0031 6203 6659**  
IČO : **47 221 828**  
DIČ : **2023813990**  
IČ DPH : **neplatca DPH**

**OBJEDNÁVATEĽ** : **Obecný úrad Bukovec**  
**Bukovec 83**  
**044 20 Malá Ida**  
Kód obce: **521 248**  
telefón : **055 / 685 3232**  
mobil : **0905 590 056**  
e-mail : **ocu@bukovec.sk, vysnicky@gmail.com**

Štatutárny zástupca : **Ing. Anton Vyšnický - starosta**

Bankové spojenie : **VÚB a.s. Košice**  
Číslo účtu : **19624542/0200**  
IBAN : **SK84 0200 000 000 0019 624 542**  
IČO : **00 324 027**  
DIČ : **20201235865**  
IČ DPH : **neplatca DPH**

## II. DÔVOD UZAVRETIA DODATKU č. 1

Tento dodatok sa uzatvára **na základe Pokusu o mimosúdny zmier** (JUDr. Marta Šuvadová – advokátka), doručeného zhotoviteľovi dňa **21.08.2015** – kópia listu tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto **Dodatku č. 1**.

Dochádza aj k zmene financovania **zhotoviteľa**, tiež s ohľadom na prehľadnosť platieb u **objednávateľa** (článok **VI. Platobné podmienky**).

## III. PREDMET DODATKU č. 1

Pôvodný text **článku III. Termíny plnenia**, t.j. predmet plnenia podľa  **bodu 2.1a**) sa mení z pôvodného „do 45-tich dní od obojstranného podpísania tejto zmluvy“ na text „do 15-tich kalendárnych dní od obdržania Pokusu o mimosúdny zmier, t.j. najneskôr do 05.09.2015“.

Pôvodný text článku **VI. PLATOBNÉ PODMIENKY** sa mení nasledovne:

- 6.1 Do **7 dní** odo dňa odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie podľa  **bodu 2.1a**) článku **II. Predmet plnenia** objednávateľovi zhotoviteľ vystaví faktúru (daňový doklad) na **I. etapovú platbu** (v nadväznosti na bod **5.1** článku **V. Cena prác**), t.j. na sumu **700,00 €**. Splatnosť tejto faktúry je **14 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.2 Zostávajúca suma **1.400,00 €** (v nadväznosti na bod **5.1** článku **V. Cena prác**) bude rozvrhnutá nasledovne: **k 15-temu dňu** ďalšieho mesiaca po mesiaci odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie objednávateľovi zhotoviteľ vystaví faktúru (daňový doklad) na **II. etapovú platbu**, t.j. na sumu **350,00 €**, **k 15-temu dňu** ďalšieho mesiaca objednávateľovi zhotoviteľ vystaví faktúru (daňový doklad) na **III. etapovú platbu**, t.j. na sumu **350,00 €**, **k 15-temu dňu** ďalšieho mesiaca objednávateľovi zhotoviteľ vystaví faktúru (daňový doklad) na **IV. etapovú platbu**, t.j. na sumu **350,00 €** a **k 15-temu dňu** ďalšieho mesiaca objednávateľovi zhotoviteľ vystaví faktúru (daňový doklad) na poslednú **V. etapovú platbu**, t.j. na sumu **350,00 €**. Splatnosť týchto faktúr je **14 dní** odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

Text pôvodného bodu **6.2** zostáva bezo zmeny, mení sa len jeho označenie na **6.3**.

Text pôvodného bodu **6.3** zostáva bezo zmeny, mení sa len jeho označenie na **6.4**.

**Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú bezo zmeny.**

Tento **Dodatok č. 1** je vyhotovený v troch rovnocenných vyhotoveniach (origináloch), z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Na Bukovci, dňa

Za objednávateľa



V Košiciach, dňa:

Za zhotoviteľa:

