

Dodatok č. 2 **k Zmluve o dielo č. 20150101MT**

na zhotovenie projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu, ako aj na inžiniersku činnosť podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Stavba: **OBNOVA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU,
Bukovec 83, 044 20 Malá Ida**

I. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : **T.D.LINE, s.r.o.**
Pražská 4, 040 11 Košice
Obch. register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 32850/V

Sídlo firmy : **Pražská 4, 040 11 Košice**

mobil : **0905 315 399**
mobil : **0915 941 235**
telefón : **055 / 644 5153**
e-mail : **tdline.ke@gmail.com**

Štatutárny zástupca : **Ing. Marta Tomková** – konateľka spoločnosti

Bankové spojenie : **VÚB, a.s., Košice**
Číslo účtu : **3162036659/0200**
IBAN : **SK29 0200 0000 0031 6203 6659**
IČO : **47 221 828**
DIČ : **2023813990**
IČ DPH : **neplatca DPH**

OBJEDNÁVATEĽ : **Obecný úrad Bukovec**
Bukovec 83
044 20 Malá Ida
Kód obce: **521 248**

telefón : **055 / 685 3232**
mobil : **0905 590 056**
e-mail : **ocu@bukovec.sk, vysnicky@gmail.com**

Štatutárny zástupca : **Ing. Anton Vyšnický** - starosta

Bankové spojenie : **VÚB a.s. Košice**
Číslo účtu : **19624542/0200**
IBAN : **SK84 0200 000 000 0019 624 542**
IČO : **00 324 027**
DIČ : **20201235865**
IČ DPH : **neplatca DPH**

II. DÔVOD UZAVRETIA DODATKU č. 2

Tento dodatok sa uzatvára **na základe požiadavky zhotoviteľa**, vyplývajúcej so zmeny financovania zákazok počnúc mesiacom **december 2015**, odkedy zhotoviteľ bude platcom DPH vzhľadom na prekročenie limitu fakturácie **49 790,00 € za 12 po sebe idúcich mesiacov**, čím dochádza k zmene financovania **zhotoviteľa**.

III. PREDMET DODATKU č. 2

Pôvodný text článku **VI. PLATOBNÉ PODMIENKY** sa mení nasledovne:

- 6.1** Text bodu **6.1** (voči pôvodnej Zmluve o dielo a jej Dodatku č. 1) zostáva bezo zmeny.
- 6.2** Zostávajúca suma **1.400,00 €** (v nadväznosti na bod **5.1** článku **V. Cena prác**) bude rozvrhnutá nasledovne:
- **ku dňu 15.10.2015**, t.j. 1 mesiac od odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie objednávateľovi zhotoviteľ vystaví faktúru (daňový doklad) na **II. etapovú platbu**, t.j. na sumu **350,00 €**,
 - **ku dňu 15.11.2015**, t.j. dva mesiace od odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie objednávateľovi objednávateľovi zhotoviteľ vystaví faktúru (daňový doklad) na **III. etapovú platbu**, t.j. na sumu **1.050,00 €**.

Splatnosť týchto faktúr je **14 dní** odo dňa ich doručenia objednávateľovi.


- 6.3** Text bodu **6.3** (voči pôvodnej Zmluve o dielo a jej Dodatku č. 1) zostáva bezo zmeny.
- 6.4** Text bodu **6.4** (voči pôvodnej Zmluve o dielo a jej Dodatku č. 1) zostáva bezo zmeny.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy **zostávajú bezo zmeny**.

Tento **Dodatok č. 2** je vyhotovený v troch rovnocených vyhotoveniach (origináloch), z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Na Bukovci, dňa:

Za objednávateľa:



V Košiciach, dňa:

Za zhotoviteľa:

