

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|-----------|--------------|
| Názov stavby | Kultúrny dom Bukovec - rekonštrukcia a modernizácia | JKSO | |
| Názov objektu | Naviac práce | EČO | |
| | | Miesto | |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Bukovec | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | RENOBAU s.r.o. | 51888785 | SK2120817512 |
| Spracoval | RENOBAU s.r.o. | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPV |
| | | 19.2.2021 | CPA |

Merné a účelové jednotky

| | | | | | |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady · EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 2 137,93 | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | GZS 0,00 |
| 2 | Montáž 5 675,98 | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 118,13 | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 | Montáž 518,24 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Iné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 8 450,28 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |

| | | |
|---------------------|----------|---|
| Projektant | | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 8 450,28 |
| Objednávateľ | | 24 DPH 20,00 % z 8 450,28 1 690,06 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 10 140,34 |
| Zhotoviteľ | | E Prípochty a odpočty |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 26 Dodávky zadávateľa 0,00 |
| | | 27 Kízavá doložka 0,00 |
| | | 28 Zvýhodnenie + - 0,00 |